



Planning prévisionnel des travaux dans le secteur de Renens Centre

	Début	Fin
Démolition des entrepôts CFF	avr.22	juin.22
Mise à double sens complète du 14-Avril		juin.22
Mise en service du giratoire de rebroussement du terminus		juin.22
Travaux à la rue de Crissier	juil.22	févr.23
Fermeture du passage du 1er août	janv.23	nov.23
Mise en service du tram		Horizon 2026

