

Place nord de la Gare – Phasage des travaux 2019 – 2021

Travaux préparatoires au Tramway

Passerelle Rayon Vert



Février 2019 – Juin 2019

- Démolition bâtiments
- Excavation et paroi de soutènement
- Travaux de déviation de réseaux



Juin 2019 – Août 2019

- Basculement chemin piéton rue du Terminus côté nord
- Déplacement de la chaussée rue du Terminus
- Travaux de déviation de réseaux



Août 2019 – Décembre 2020

- Travaux sur quai CFF n°4,
- pile nord de la passerelle Rayon Vert



Janvier 2020 – Mars 2021

- Travaux sur la place,
- tête nord de la passerelle Rayon Vert

- Cheminement piéton
- Zone en travaux
- Chaussée circulaire
- Démolition